





1-1.外部足場搬入計画

【けやきレジデンス参番館】

凡例		外部足場組立期間: 令和4年7月19日(火)~8月27日(土) 外部足場設置期間: 令和4年7月19日(火)~10月29日(土)まで
		外部足場組立期間: 令和4年10月3日(月)~10月29日(土) 外部足場設置期間: 令和4年10月3日(月)~12月24日(土)まで
		資材搬入車両(4tトラック)
		足場資材搬入経路

※足場資材は、建物廻りの通行の妨げとならない場所へ仮置きさせていただきます。
 ※エントランス等出入口の通行止めは行いません。

