





1-2.外部足場搬入計画

【さくらレジデンス】

凡例		外部足場組立期間: 令和4年7月19日(火)~8月27日(土) 外部足場設置期間: 令和4年7月19日(火)~10月29日(土)まで
		外部足場組立期間: 令和4年10月3日(月)~10月29日(土) 外部足場設置期間: 令和4年10月3日(月)~12月24日(土)まで
		資材搬入車両(4tトラック)
		足場資材搬入経路

- ※足場資材は、建物廻りの通行の妨げとならない場所へ仮置きさせていただきます。
- ※機械式駐車場や平面駐車場のお車の出入りが困難な場合には、トラックを移動しますので、お近くの警備員にお声掛け下さい。
- ※エントランス等出入口の通行止めは行いません。

